



Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VALOR DA OBRA: R\$ 48.706,74	DATA: 23/03/2023
OBRA: Ampliação e reforma Farmácia de Minas	LOCAL: Rua Armando de Almeida, 86, Rosário - Rodeiro/MG	PRAZO DA OBRA: 01 MÊS

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	3,49%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.700,92	R\$ 1.700,92					
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,59%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.263,58	R\$ 1.263,58					
3		ESTRUTURA DE CONCRETO	Físico %	19,44%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 9.470,95	R\$ 9.470,95					
4		ALVENARIA	Físico %	7,31%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 3.561,52	R\$ 3.561,52					
5		REVESTIMENTO	Físico %	11,87%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 5.781,48	R\$ 5.781,48					
6		PISOS	Físico %	9,61%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 4.681,07	R\$ 4.681,07					
7		COBERTURA	Físico %	20,13%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 9.804,61	R\$ 9.804,61					
8		PINTURA	Físico %	11,67%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 5.682,50	R\$ 5.682,50					
9		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	8,27%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 4.026,21	R\$ 4.026,21					
10		ESQUADRIAS	Físico %	5,61%	100%					
			Financeiro	R\$ 2.733,90	R\$ 2.733,90					
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 48.706,74	R\$ 48.706,74					

FARLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 212621/D

**Observações:** OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA