



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO-MG

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

#### FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E PORTÃO DE FERRO

SERVIÇOS	1 Semana	2 Semana	3 Semana	4 Semana
Serviços Iniciais				
Fabricação da estrutura metálica e portão basculante				
Montagem da estrutura metálica				
Montagem da cobertura metálica e portão basculante				

Rodeiro, 11 de junho de 2019.

---

Caio de Azevedo Nicolato Franco  
Eng. Civil da Prefeitura Municipal de Rodeiro  
CREA/MG: 212463/D