Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

VALOR DA OBRA: R$ R$ 84.805,07

DATA: 26/09/2022

OBRA: Reforma Centro de Referência de Assistência Social

LOCAL: Rua Armando de Almeida, 38 - Centro - Rodeiro/MG

PRAZO DA OBRA: 02 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		COBERTURA	Físico %	40,75%	86,82%	13,18%				
			Financeiro	34.555,96	30.000,00	4.555,96				
2		PINTURA	Físico %	45,35%	65,01%	34,99%				
			Financeiro	R$ 38.458,02	R$ 25.000,00	R$ 13.458,02				
3		FECHAMENTO	Físico %	13,90%		100,00%				
			Financeiro	11.791,09		R$ 11.791,09				
4										
5										
TOTAL			**Físico %**	100,00%	64,85%	35,15%				
			Financeiro	R$ 84.805,07	R$ 55.000,00	R$ 29.805,07				

FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 212621/D

Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA