
1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS

50,0% 50,0%

63.537,16       63.537,16        

7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

27.373,72       27.373,72       27.373,72       27.373,72       27.373,72       27.373,72       27.373,72       27.373,72       27.373,72       27.373,72       27.373,72       27.373,72          27.373,72          27.373,72        

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

67.356,66       67.356,66       67.356,66       67.356,66       67.356,66       67.356,66       67.356,66       67.356,66       67.356,66       67.356,66          67.356,66          67.356,66        

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

30.812,90       30.812,90       30.812,90       30.812,90       30.812,90       30.812,90       30.812,90       30.812,90       30.812,90       30.812,90          30.812,90          30.812,90        

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

24.590,43       24.590,43       24.590,43       24.590,43       24.590,43       24.590,43       24.590,43       24.590,43       24.590,43          24.590,43          24.590,43        

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

229.428,43     229.428,43     229.428,43     229.428,43     229.428,43     229.428,43     229.428,43     229.428,43     229.428,43     229.428,43         229.428,43        229.428,43      

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

104.711,05     104.711,05         104.711,05        104.711,05      

50,0% 50,0%

20.502,78       20.502,78       

100% 5.171.826,71R$          111.413,66 47.876,50 354.971,71 379.562,13 379.562,13 379.562,13 379.562,13 379.562,13 379.562,13 379.562,13 484.273,19 484.273,19 484.273,19 547.810,35

111.413,66 159.290,16 514.261,87 893.824,00 1.273.386,14 1.652.948,27 2.032.510,41 2.412.072,54 2.791.634,67 3.171.196,81 3.655.469,99 4.139.743,18 4.624.016,36 5.171.826,71

2,15% 0,93% 6,86% 7,34% 7,34% 7,34% 7,34% 7,34% 7,34% 7,34% 9,36% 9,36% 9,36% 10,59%

2,15% 3,08% 9,94% 17,28% 24,62% 31,96% 39,30% 46,64% 53,98% 61,32% 70,68% 80,04% 89,41% 100,00%

 INTERCEPTORES 

 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE1 

7,15% 369.754,75R$                

5,23% 270.494,68R$                

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SES - RODEIRO / MG

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)
14MESES

1  INSTALAÇÕES PRELIMINARES 2,46% 127.074,32R$                

2  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,41% 383.232,10R$                

3  REDE COLETORA 15,63% 808.279,90R$                

6  ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 53,23% 2.753.141,19R$             

4

5

7  LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO 8,10% 418.844,21R$                

8  SERVIÇOS AUXILIARES 0,79% 41.005,56R$                  

%  MENSAL

% MENSAL ACUMULADA

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO


