



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173
www.rodeiro.mg.gov.br

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO

Art. 61, Parágrafo Único – Lei 8.666/93

Aditivo Nº 02

Contrato Nº 053/2020

Processo Licitatório Nº 057/2020

Tomada de Preço Nº 002/2020

ADITIVO Nº. 02

Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e L D Construções e Comercio LTDA

O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de reforma do paço municipal de Rodeiro-MG, localizado na praça São Sebastião, nº 215, centro, Rodeiro-mg; conforme plantas, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo/descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra, visando atender as necessidades da secretaria de administração.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

Fica aditivado o valor do contrato, aumentando em R\$ 5.844,24 (Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos) nos termos do parecer técnico e aceite da contratada anexos aos autos, correspondente a um acréscimo 5,2079% do contrato original, conforme segue:

Valor do contrato original	Valor do aditivo	Porcentagem de aditivo
R\$ 112.218,80	R\$ 5.844,24	5,2079%

Valor do Contrato Atualizado – R\$ 152.807,80 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Oitocentos e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas da ata de registro de preços original permanecem inalteradas.

Data da Assinatura: 09/12/2020

Data de validade: 31/12/200

Signatários: Luiz Antônio Medeiros – Prefeito Municipal
Daniel Neiva Vieira - L D CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA