



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

OITAVO TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO
Nº.065/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 79/2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RODEIRO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 18.128.256/0001-44, sediada na Praça São Sebastião, 215 – Rodeiro - MG e Comarca de Ubá - MG, neste ato representada pelo Prefeito Municipal José Carlos Ferreira, brasileiro casado, portador da Carteira de Identidade nºMG-4.680.424 PC/MG, CPF nº 61.085.406-68, residente a Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, Rodeiro – MG, CEP 36.510-000, no uso de suas atribuições legais.

CONTRATADA: L D CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.120.886/0001-84, com sede à Avenida Pena, nº 229, Centro, Piraúba – MG, CEP 36.170-000, neste ato representado pelo seu sócio administrador o Sr. Daniel Neiva Vieira, brasileiro, portador da Carteira de Identidade no MG 14510894, SSP-MG e do CPF nº 094.413.756-32, residente e domiciliado Sítio Corujão, número S/N, Distrito Zona rural, Piraúba / MG, CEP 36.170-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo aditivo o reequilíbrio econômico financeiro do contrato tem como objeto contratação de empresa especializada para a obra de ampliação do Centro Educacional Professora Sílvia de Azevedo Nicolato, localizada na rua Antônio Ribeiro da Rocha, Aroeiras, Rodeiro/MG, tendo em vista que alguns itens da planilha aumentaram de preço, conforme comprovação nos autos e parecer técnico do setor de engenharia do Município, havendo necessidade de alteração dos valores, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	VR. UNIT ATUAL	VR. UNIT C/ REEQUILÍBRIO
8.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO D EJANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 28, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 26.661,84	R\$ 41.921,88
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO D EJANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 28, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BÁSCULA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.116,15	R\$ 1.735,42
VALOR TOTAL DO REEQUILÍBRIO			15.879,31



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e para um mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final arroladas, devendo ser este registrado e distribuído às respectivas partes, com comunicação aos demais Órgãos/Repartições envolvidas.

Rodeiro, 02 de Junho de 2021.

José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal

Daniel Neiva Vieira
L D CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

Testemunhas:

1 - _____

2 - _____

CPF - _____

CPF - _____



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

EXTRATO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2019

Art. 61, Parágrafo Único - Lei 8.666/93

Aditivo nº 08

Contrato nº 065/2019

Processo Licitatório nº 079/2019

Tomada de Preços nº 003/2019

Constitui objeto do presente termo aditivo o reequilíbrio econômico financeiro do contrato tem como objeto contratação de empresa especializada para a obra de ampliação do Centro Educacional Professora Silvia de Azevedo Nicolato, localizada na rua Antônio Ribeiro da Rocha, Aroeiras, Rodeiro/MG, tendo em vista que alguns itens da planilha aumentaram de preço, conforme comprovação nos autos e parecer técnico do setor de engenharia do Município, havendo necessidade de alteração dos valores, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	VR. UNIT ATUAL	VR. UNIT C/ REEQUILÍBRIO
8.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO D EJANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 28, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 26.661,84	R\$ 41.921,88
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO D EJANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 28, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BÁSCULA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.116,15	R\$ 1.735,42
VALOR TOTAL DO REEQUILÍBRIO			15.879,31

As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

Data da assinatura: 02/06/2021

Dotação Orçamentária: 02.006.12.365.023.2087.449051

Signatários: José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal

Daniel Neiva Vieira - L D CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CONTRATADA