



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

GERENCIADOR DO CONTRATO: MUNICÍPIO DE RODEIRO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça São Sebastião, nº 215, Centro, CEP: 36.510-000, na cidade de Rodeiro-MG, inscrita no CNPJ sob nº 18.128.256/0001-44, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Carlos Ferreira, Brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº MG-4.680.424 – PC/MG, e CPF nº 610.085.406-68, residente e domiciliado na Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, Rodeiro – MG, CEP 36.510-000.

DENTOR DO CONTRATO: LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.286.643/0001-71, com sede à rua Dr. Custódio Junqueira, 66, neste ato representado pelo Sr. Bernardo Lacerda Costa, portador do CPF nº 099.614.326-22 e Identidade MG-14.206.987.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica prorrogado o Contrato de nº 059/2021, acima descrito, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para reforma na Escola Municipal Professor Arthur Nunes de Medeiros, situada na Rua Sebastião Contim, nº 315, Centro, Rodeiro-MG; conforme plantas, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo/descriptivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra, de acordo com anexos, partes integrantes do presente edital, para o período de 31/12/2021 a 31/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato. E para firmeza e como prova de haverem entre si ajustado e convindo, fica lavrado o presente Aditivo, o qual após lido e achado conforme, é assinado pelas partes em duas vias de igual teor e um só efeito.

Rodeiro, 27 de Dezembro de 2021.

José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal

Bernardo Lacerda Costa
LACOSTA LACERDA COSTA
CONTRATADA

Testemunhas:

1 - _____

2 - _____

CPF - _____

CPF - _____



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 CONTRATO Nº 059/2021

Art. 61, Parágrafo Único – Lei 8.666/93
Processo Licitatório Nº 081/2021
Tomada de Preços Nº 002/2021
Contrato Nº 059/2021

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica prorrogado o Contrato de nº 059/2021, acima descrito, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para reforma na Escola Municipal Professor Arthur Nunes de Medeiros, situada na Rua Sebastião Contim, nº 315, Centro, Rodeiro-MG; conforme plantas, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo/descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra, de acordo com anexos, partes integrantes do presente edital, para o período de 31/12/2021 a 31/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato. E para firmeza e como prova de haverem entre si ajustado e convindo, fica lavrado o presente Aditivo, o qual após lido e achado conforme, é assinado pelas partes em duas vias de igual teor e um só efeito.

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato.

Data da assinatura: 27/12/2021

Signatários José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal - Contratante

Bernardo Lacerda Costa - LACOSTA LACERDA COSTA - CONTRATADA