



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

GERENCIADOR DO CONTRATO: MUNICÍPIO DE RODEIRO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça São Sebastião, nº 215, Centro, CEP: 36.510-000, na cidade de Rodeiro-MG, inscrita no CNPJ sob n.º 18.128.256/0001-44, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Carlos Ferreira, Brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº MG-4.680.424 – PC/MG, e CPF nº 610.085.406-68, residente e domiciliado na Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, Rodeiro – MG, CEP 36.510-000.

DENTOR DO CONTRATO: FR ENGENHARIA, ARQUITETURA & CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º. 33.614.778/0001-40, com sede à Pc Cônego Agostinho José de Resende, nº 100, sala 05, Centro, Dores do Turvo – MG, CEP 36.513-000, neste ato representado pelo Sr. Felipe Augusto Moreira Fernandes, portador do CPF nº. 119.079.546-94 e Identidade MG16844829 SSP/MG.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica prorrogado o Contrato de acima descrito, que tem como objeto execução de reforço e conclusão da cobertura metálica da Quadra Poliesportiva, situada na Rua Eduardo de Paula Reis, s/nº, Centro, Rodeiro-MG; conforme plantas, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo/descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra, para o período de 31/12/2021 a 31/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato. E para firmeza e como prova de haverem entre si ajustado e convindo, fica lavrado o presente Aditivo, o qual após lido e achado conforme, é assinado pelas partes em duas vias de igual teor e um só efeito.

Rodeiro, 30 de Dezembro de 2021.

José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal

Felipe Augusto Moreira Fernandes
FR ENGENHARIA, ARQUITETURA & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1 - _____

2 - _____

CPF - _____

CPF - _____



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 CONTRATO Nº 054/2021

Art. 61, Parágrafo Único – Lei 8.666/93

Processo Licitatório Nº 079/2021

Tomada de Preços Nº 001/2021

Contrato Nº 054/2021

Fica prorrogado o Contrato de acima descrito, que tem como objeto execução de reforço e conclusão da cobertura metálica da Quadra Poliesportiva, situada na Rua Eduardo de Paula Reis, s/nº, Centro, Rodeiro-MG; conforme plantas, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo/descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra, para o período de 31/12/2021 a 31/03/2022.

Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato.

Data da assinatura: 30/12/2021

Signatários José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal - Contratante

Felipe Augusto Moreira Fernandes - FR ENGENHARIA, ARQUITETURA & CONSTRUTORA
LTDA - **CONTRATADA**