



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

www.rodeiro.mg.gov.br

### TERCEIRO TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 060/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

Termo Aditivo que entre si fazem **MUNICÍPIO DE RODEIRO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça São Sebastião, nº 215, Bairro Centro, Rodeiro, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.128.256/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José Carlos Ferreira, brasileiro casado, portador da Carteira de Identidade nº MG-4.680.424 PC/MG, CPF nº 610.085.406-68, residente a Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, Rodeiro – MG, CEP 36.510-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado a empresa URBPLAN URBANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONSTR. LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 02.695.487/0001-08, com sede a Avenida Prefeito Paulo de Tarso Furtado, nº 765, Distrito Industrial, Rio Pomba – MG, CEP 36.180-000, neste ato representado por seu sócio o Sr. Evaristo Luciano Coelho Gomes, portador da carteira de identidade RG nº M-3.995.880, SSP/MG, e CPF 820.066.446-53, residente e domiciliado à Praça Juscelino Kubstichek de Oliveira, 160/05, Centro, Rio Pomba – MG, CEP 36.180-000, têm justo e contratado o seguinte termo aditivo, com base no Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações mediante as cláusulas e condições abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente termo aditivo o reequilíbrio econômico financeiro do contrato tem como objeto Contratação de empresa para realização de serviços complementares para conclusão da obra de ampliação do Centro Educacional Professora Silvia de Azevedo Nicolato, tendo em vista que alguns itens da planilha licitada aumentaram de preço, havendo necessidade de alteração dos valores, conforme parecer técnico do engenheiro civil Farley Alberto Mazala, CREA 212621/D, anexo aos autos:

Valor do contrato atual	Valor do Reequilíbrio	Valor do contrato atualizado
R\$ 100.042,53	R\$ 2.598,34	R\$ 102.640,87

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 – As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.



## **MUNICÍPIO DE RODEIRO**

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

[www.rodeiro.mg.gov.br](http://www.rodeiro.mg.gov.br)

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Rodeiro-MG, 03 de maio de 2022.

José Carlos Ferreira  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Evaristo Luciano Coelho Gomes  
**URBPLAN URBANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONSTR. LTDA**

Testemunhas:

1 \_\_\_\_\_ CPF:

2 \_\_\_\_\_ CPF:



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173  
www.rodeiro.mg.gov.br

### **EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2020**

Art. 61, Parágrafo Único – Lei 8.666/93

Aditivo nº 03

Contrato nº 060/2021

Processo Licitatório nº 089/2021

Carta Convite nº 003/2021

Constitui objeto do presente termo aditivo o reequilíbrio econômico financeiro do contrato tem como objeto Contratação de empresa para realização de serviços complementares para conclusão da obra de ampliação do Centro Educacional Professora Silvia de Azevedo Nicolato, tendo em vista que alguns itens da planilha licitada aumentaram de preço, havendo necessidade de alteração dos valores, conforme parecer técnico do engenheiro civil Farley Alberto Mazala, CREA 212621/D, anexo aos autos:

Valor do contrato atual	Valor do Reequilíbrio	Valor do contrato atualizado
R\$ 100.042,53	R\$ 2.598,34	R\$ 102.640,87

As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

Data da assinatura: 03/05/2022

Signatários: José Carlos Ferreira – Prefeito Municipal

Evaristo Luciano Coelho Gomes - **URBPLAN URBANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONSTR.**

**LTDA**