



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

### **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº131/2022, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 152/2022 TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022**

**MUNICÍPIO DE RODEIRO**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça São Sebastião, nº 215, Centro, CEP: 36.510-000, na cidade de Rodeiro-MG, inscrita no CNPJ sob n.º 18.128.256/0001-44, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Carlos Ferreira, Brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº MG-4.680.424 – PC/MG, e CPF nº 610.085.406-68, residente e domiciliado na Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, Rodeiro – MG, CEP 36.510-000.

**LD Construções e Comércio Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.120.886/0001-84, com sede à Avenida Pena, 229, Centro – Piraúba -Mg neste ato representado pelo Sr. Daniel Neiva Vieira, portador do CPF nº. 094.413.756-32 e Identidade MG – 14.510.894.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO**

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 99.681,82 (noventa e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) correspondente a 12,66% (doze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), conforme parecer técnico dos engenheiros civis Farley Alberto Mázala, CREA 212621/D e Daniel Póvoa Lavorato, CREA 70.090/D, conforme segue:

Valor do contrato	Valor do Acréscimo	Valor total do contrato atualizado
R\$ 787.583,29	R\$ 99.681,82	R\$ 887.265,11

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato. E para firmeza e como prova de haverem entre si ajustado e convindo, fica lavrado o presente Aditivo, o qual após lido e achado conforme, é assinado pelas partes em duas vias de igual teor e um só efeito.

Rodeiro, 06 de fevereiro de 2023.

**José Carlos Ferreira**  
**Prefeito Municipal**

**Daniel Neiva Vieira**  
**LD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

1 - \_\_\_\_\_ 2- \_\_\_\_\_



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

### Extrato Primeiro Aditivo Contratual

#### CONTRATO Nº 131/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e **LD Construções e Comércio Ltda**, CNPJ nº. 15.120.886/0001-84

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 99.681,82 (noventa e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) correspondente a 12,66% (doze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), conforme parecer técnico dos engenheiros civis Farley Alberto Mázala, CREA 212621/D e Daniel Póvoa Lavorato, CREA 70.090/D, conforme segue:

Valor do contrato	Valor do Acréscimo	Valor total do contrato atualizado
R\$ 787.583,29	R\$ 99.681,82	R\$ 887.265,11

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato.

Data da assinatura: 06/02/2023

Signatários José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal - Contratante

Daniel Neiva Vieira - LD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CONTRATADA