



Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO			VALOR DA OBRA: R\$ 55.140,73				DATA: 06/10/2023							
OBRA: Reforma de espaço para uso como sala de vacinação no Posto de Saúde Farmacêutico Alfredo Pereira da Silva			LOCAL: Rua Carlos Gravina Martins, 25, Centro - Rodeiro/MG				PRAZO DA OBRA: 04 MESES							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,36%	100,00%									
			Financeiro	R\$ 1.850,88	R\$ 1.850,88									
2		DEMOLIÇÃO	Físico %	4,55%	100,00%									
			Financeiro	R\$ 2.506,43	R\$ 2.506,43									
3		ALVENARIA	Físico %	26,77%	33,87%	66,13%								
			Financeiro	R\$ 14.760,56	R\$ 5.000,00	R\$ 9.760,56								
4		PISO	Físico %	3,88%		70,16%	29,84%							
			Financeiro	R\$ 2.137,87		R\$ 1.500,00	R\$ 637,87							
5		RAMPA DE ACESSO	Físico %	12,04%			100,00%							
			Financeiro	R\$ 6.640,34			R\$ 6.640,34							
6		ESQUADRIAS	Físico %	24,52%		29,58%	29,58%	40,83%						
			Financeiro	R\$ 13.520,98		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.520,98						
7		ACESSÓRIOS	Físico %	2,10%				100,00%						
			Financeiro	R\$ 1.158,98				R\$ 1.158,98						
8		PINTURA	Físico %	14,95%			48,53%	51,47%						
			Financeiro	R\$ 8.241,70			R\$ 4.000,00	R\$ 4.241,70						
9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	0,34%			100,00%							
			Financeiro	R\$ 189,94			R\$ 189,94							
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	7,25%		62,53%	37,47%							
			Financeiro	R\$ 3.998,28		2.500,00	R\$ 1.498,28							
11		LIMPEZA DE OBRA	Físico %	0,24%				100%						
			Financeiro	R\$ 134,77				R\$ 134,77						
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,97%</b>	<b>32,21%</b>	<b>30,77%</b>	<b>20,05%</b>						
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 55.140,73</b>	<b>R\$ 9.357,31</b>	<b>R\$ 17.760,56</b>	<b>R\$ 16.966,43</b>	<b>R\$ 11.056,43</b>						
FARLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL CREA: 212621/D							JOSÉ CARLOS FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL				<b>Observações:</b> OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA			