GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Diretoria de Projetos e Custos

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagdo

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

OBRA: Recapeamento asfaltico em CBUQ

LOCAL: Rua ladir Filgueiras da Silva - Bairro Gast&o Francisco da Silva -

VALOR DO CONVENIO:

R$257.670,43

DATA:

24/04/2025

FOLHA Ne:
01/01

PREVISAO DE EXECUCAO DAS OBRAS: 4 MESES

DANIEL POVOA LAVORATTO
Engenheiro(a) Civil

CREA/MG N°: 70090/D

Decumento assinado digitalmente

b DANIEL POVOA LAVORATO
L

Data: 24/04/2025 12:57:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE CARLOS FERREIRA
Prefeito(a) Municipal

Rodeiro - MG
ITENS ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 3,59% 100,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES : :
Financeiro R$9.239,30 R$9.239,30
_ Fisico % 82,72% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.0 SERVICOS DE PAVIMENTACAO _ _
Financeiro R$213.150,72 R$53.287,68 R$53.287,68 R$53.287,68 R$53.287,68
Fisico % 13,69% 40,00% 60,00%
3.0 SERVICOS DE DRENAGEM _ _
Financeiro R$35.280,41 R$14.112,16 R$21.168,25
TOTAL Fisico % 100,00% 24.27% 20,68% 26,16% 28,90%
Financeiro R$257.670,43 R$62.526,98 R$53.287,68 R$67.399,84 R$74.455,93
Observacdes:




