
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias 
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura 
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação 
Diretoria de Projetos e Custos 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 
 
 

 
VALOR DO CONVÊNIO: 

 
 

 
R$257.670,43 

DATA: 
 

24/04/2025 
FOLHA Nº: 

01/01 

OBRA: Recapeamento asfáltico em CBUQ  
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES LOCAL: Rua Iadir Filgueiras da Silva - Bairro Gastão Francisco da Silva - 

Rodeiro - MG 

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
Físico % 3,59% 100,00%    

Financeiro R$9.239,30 R$9.239,30    

2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
Físico % 82,72% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Financeiro R$213.150,72 R$53.287,68 R$53.287,68 R$53.287,68 R$53.287,68 

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM 
Físico % 13,69%   40,00% 60,00% 

Financeiro R$35.280,41   R$14.112,16 R$21.168,25 

TOTAL 
Físico % 100,00% 24,27% 20,68% 26,16% 28,90% 

Financeiro R$257.670,43 R$62.526,98 R$53.287,68 R$67.399,84 R$74.455,93 

  
 

 
DANIEL PÓVOA LAVORATTO 

    Observações: 

 Engenheiro(a) Civil     

 CREA/MG Nº: 70090/D     

 JOSÉ CARLOS FERREIRA     

 Prefeito(a) Municipal     

 


