GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagdo

Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

OBRA: Recapeamento asfaltico em CBUQ

VALOR DO CONVENIO:

LOCAL: Rua ladir Filgueiras da Silva - Bairro Gast&o Francisco da Silva -

R$68.019,44

DATA:

29/04/2025

FOLHA Ne:
01/01

PREVISAO DE EXECUCAO DAS OBRAS: 4 MESES

DANIEL POVOA LAVORATTO
Engenheiro(a) Civil

CREA/MG N°: 70090/D

Documenteo assinado digitalmente

DANIEL POVOA LAVORATO
Data: 29/04/2025 18:14:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE CARLOS FERREIRA
Prefeito(a) Municipal

Rodeiro - MG
ITENS ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 2,17% 100,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES : :
Financeiro R$1.475,68 R$1.475,68
_ Fisico % 84,21% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.0 SERVICOS DE PAVIMENTACAO _ _
Financeiro R$57.279,68 R$14.319,92 R$14.319,92 R$14.319,92 R$14.319,92
Fisico % 13,62% 40,00% 60,00%
3.0 SERVICOS DE DRENAGEM _ _
Financeiro R$9.264,08 R$3.705,63 R$5.558,45
TOTAL Fisico % 100,00% 23,22% 21,05% 26,50% 29,22%
Financeiro R$68.019,44 R$15.795,60 R$14.319,92 R$18.025,55 R$19.878,37
Observacdes:




