
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias 
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura 
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação 
Diretoria de Projetos e Custos 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 
 
 

 
VALOR DO CONVÊNIO: 

 
 

 
R$68.019,44 

DATA: 
 

29/04/2025 
FOLHA Nº: 

01/01 

OBRA: Recapeamento asfáltico em CBUQ  
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES LOCAL: Rua Iadir Filgueiras da Silva - Bairro Gastão Francisco da Silva - 

Rodeiro - MG 

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
Físico % 2,17% 100,00%    

Financeiro R$1.475,68 R$1.475,68    

2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
Físico % 84,21% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Financeiro R$57.279,68 R$14.319,92 R$14.319,92 R$14.319,92 R$14.319,92 

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM 
Físico % 13,62%   40,00% 60,00% 

Financeiro R$9.264,08   R$3.705,63 R$5.558,45 

TOTAL 
Físico % 100,00% 23,22% 21,05% 26,50% 29,22% 

Financeiro R$68.019,44 R$15.795,60 R$14.319,92 R$18.025,55 R$19.878,37 

  
 

 
DANIEL PÓVOA LAVORATTO 

    Observações: 

 Engenheiro(a) Civil     

 CREA/MG Nº: 70090/D     

 JOSÉ CARLOS FERREIRA     

 Prefeito(a) Municipal     

 


